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1 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E OBIETTIVI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

1.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La definizione degli obiettivi in funzione dei quali sono stati previsti gli interventi
costituenti il presente programma degli interventi prende obbligatoriamente origine
dagli strumenti pianificatori prodotti dalla Regione Lombardia nonché dall’Autorita di
Bacino del fiume Po.

In particolare si e fatto riferimento ai documenti emanati in attuazione della Legge
Regionale n.26/2003 ovvero

e Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Regione Lombardia

e Regolamento Regionale 24 Marzo 2006 n. 2 - “Disciplina delluso delle acque
superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio
idrico e del riutilizzo dell'acqua”

e Regolamento Regionale 24 Marzo 2006 n. 3 - Disciplina e regime autorizzatorio
degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognharie e relative "Norme
tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque "

e Regolamento Regionale 24 Marzo 2006 n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle
acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne”

Oltre ai documenti pianificatori di cui sopra la scelta degli obiettivi, soprattutto in
termini di priorita, € stata pesantemente influenzata dall’apertura da parte della
Comunita Europea, nei confronti dell’ltalia, della procedura di infrazione CE2009/2034.
Il procedimento di infrazione riguarda gli agglomerati >10.000 A.E. in area sensibile che
non risultano conformi a quanto previsto dalla Direttiva 271/91/CEE. Al fine di uscire
dalla procedura d’infrazione la Regione Lombardia ritiene necessario dare priorita
massima alla realizzazione delle opere finalizzate al raggiungimento della conformita
(completamento reti fognarie, collettamenti e/o impianti depurazione). | lavori
dovranno essere conclusi entro e non oltre il 31/12/2015, data in cui la Direttiva
2000/60/CEE prevede il raggiungimento di obiettivi di qualita sulle acque.
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1.2 OBIETTIVI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE

Sulla base dei dettami della normativa e della tempistica imposta dalla stessa gli
obiettivi che si pone il presente Programma degli investimenti e che verranno sviluppati
nel seguito del documento sono i seguenti :

Settore Acquedotto

e Copertura del servizio in termini di estensione e di disponibilita della risorsa
idrica

e Ottimizzazione della gestione e conseguente efficientamento in termini di uso
della risorsa idrica ed energetica

e Riduzione della percentuale di perdite in rete

e Garanzia della qualita della risorsa idrica

Settore Fognatura

e Copertura del servizio in termini di estensione rete

e Ottimizzazione della gestione, individuazione preventiva ed ottimizzazione della

.....

e Miglioramento qualita scarichi in corso d’acqua

e Recupero/ristrutturazione conservativa rete esistente

Settore Depurazione

e Adeguamento degli impianti finalizzato al rispetto dei limiti imposti dalla
normativa

e Ottimizzazione del processo finalizzato alla riduzione dei consumi energetici
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1.3 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’INFRASTRUTTURA PRESENTE

Il territorio del’ATO MB si sviluppa in ambito prevalentemente pianeggiante, pur
esistendo zone collinari tipiche del paesaggio brianzolo. In particolare, le variazioni
morfologiche piu evidenti si trovano lungo il confine settentrionale della Provincia di
Monza e Brianza, ed in corrispondenza dei principali corsi d’Acqua superficiali, che
solcano il territorio provinciale in direzione nord-sud. Sono inoltre presenti locali rialzi e
terrazzamenti, frutto dei molteplici fenomeni erosivi che hanno contribuito alla attuale
modellazione del paesaggio.

Nelle zone piu settentrionali sono presenti rilievi collinari ed altopiani (pianalti) con
quote massime raggiunte pari a 340 m (s.l.m.); nelle zone di pianura le quote si
attestano su valori medi di circa 180 m (s.l.m.), con minimi altimetrici di circa 135
(s.l.m.) nella zona del Comune di Brugherio, situato a Sud del territorio provinciale.
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Nel territorio provinciale diversi fattori hanno contribuito nella storia geologica a
portare il loro effetto sia sul substrato roccioso sia sulla coltre superficiale, sulla quale
sono insediate le attuali attivita antropiche. In particolare, le espansioni glaciali, lo
scorrere delle acque fluviali e torrentizie, l'erosione eolica e gli effetti di deposizione
gravitativa hanno comportato lo sviluppo di forme in continua evoluzione, che talvolta
danno origine a fenomeni di locale instabilita geologica. Nel contesto in esame le
modificazioni piu evidenti sono legate all’avanzamento dei fronti glaciali durante il
periodo Quaternario e allo scorrere delle acque che per il loro scioglimento hanno
modellato la pianura antistante.

Analizzando gli elementi geomorfologici, una particolare importanza e rivestita dalla
presenza di corsi d’acqua, che hanno modellato e formato il territorio, creando solchi e
valli, testimoniando una particolare ricchezza della risorsa idrica.

Lungo i corsi d’acqua naturali € possibile riconoscere un corridoio morfologicamente
depresso rispetto alla pianura circostante, che accoglie lo scorrere delle acque. Talvolta
oltre all’incisione dell’alveo fluviale € possibile riconoscere un sistema vallivo che
testimonia le mutazioni delle caratteristiche fluviali sia di tracciato che di portata: le
divagazioni laterali del loro percorso e il susseguirsi delle piene fluviali che
periodicamente escono dall’alveo invadendo le aree circostanti sono le attivita fisiche
che caratterizzano la dinamica dei corsi d’acqua. Gli orli di terrazzo fluviale e le
depressioni vallive sono i segni dell’azione erosiva o sedimentaria dello scorrere delle
acque.

Affidamento e gestione SlI

Una volta operata la scelta politico-amministrativa di affidare il servizio idrico integrato
a una societa in house Brianzacque e risultata essere operativa sulla quasi totalita del
territorio provinciale e non essere una societa patrimoniale. Si e, quindi, optato per
’affidamento a detta societa, sottoponendo tale affidamento a condizione che questa
assumesse tutte le caratteristiche di una societa in house.

L’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato ad un unico gestore,
Brianzacque srl, € avvenuta negli ultimi mesi del 2010. Alla conclusione dell’iter
amministrativo € seguita una fase operativa di accorpamento delle numerose societa
come definite “ex Patrimoniali” e delle gestioni in economia, fase di accorpamento che
si prevede terminera nella prima meta dell’anno 2014.
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A fronte della situazione di cui sopra, si verifica che i dati inerenti la consistenza e la
funzionalita delle reti e degli impianti risulta parziale se non addirittura assente. Le
informazioni confluite negli archivi del gestore unico risultano inoltre disomogenee per
forma e modalita di archiviazione. Non esiste, se non in rarissimi casi, una modellazione
idraulica delle reti che permetta una puntuale conoscenza del comportamento
dell’infrastruttura gestita in funzione delle variabili in gioco.

Nell’ambito della problematica di cui sopra si evidenzia, per quanto riguarda il settore
fognario, la non perfetta conoscenza della funzionalita dei manufatti scolmatori che
influenzano direttamente la qualita degli scarichi nei corpi idrici.

Il problema degli scarichi € ancora piu acuito dalla presenza sul territorio di zone ancora
non raggiunte dal servizio di fognatura.

Alle criticita appena descritte si aggiungono quelle legate al fisiologico calo di
funzionalita per i manufatti piu vetusti inadatti per dimensione e struttura a soddisfare
’esigenza dell’utenza. Pur essendoci quindi un generale soddisfacimento dei livelli di
servizio alcune porzioni di territorio vivono condizioni da migliorare. Per quanto riguarda
il settore acquedotto si verificano in alcuni casi insufficienza delle condizioni di
pressione e portata mentre per il settore fognhature si verificano allagamenti con
discreta frequenza.

Piu critica la situazione per il settore depurazione in quanto dei tre impianti
attualmente in attivita sul territorio provinciale (Varedo, Monza e Vimercate ) almeno
due necessitano di pesanti interventi per evitare il verificarsi di scarichi fuori norma.

Trasversalmente ai tre settori si evidenzia inoltre la problematica del consumo di
energia che a fronte di tipologie impiantistiche datate, soprattutto riguardo al settore
depurazione , risulta inevitabilmente elevato.
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2 CRITICITA NELL’EROGAZIONE DEL SII

2.1 SETTORE ACQUEDOTTO

A - Criticita di approvvigionamento idrico

A1. Assenza delle infrastrutture di acquedotto
A4 Vetusta delle reti e degli impianti

Si riporta nella Tabella A, per i comuni gestiti da Brianzacque srl, un’analisi che
riferisce della possibilita di soddisfare la massima portata richiesta dall’utenza
utilizzando le fonti di approvvigionamento ad oggi disponibili.

Si vede come per i comuni di Carate Brianza, Giussano, Meda, Sovico, Varedo e
Vimercate il servizio di acquedotto ha difficolta a sostenere i fabbisogni di punta
dell’utenza e come per i comuni di Albiate, Arcore, Desio e Seregno il servizio di
acquedotto sia caratterizzato da disponibilita al limite del fabbisogno di punta
dell’utenza.

Per i comuni del nord est della Provincia, da Correzzana sino a Cornate d’Adda e
proseguendo verso sud sino a Roncello e Cavenago d’Adda, invece si sono riscontrate
vetusta degli impianti, eccessivo costo in termini energetici dei trattamenti ad osmosi
inversa, scarsita della risorsa idrica nonché un incremento sensibile della presenza di
inquinamento da nitrati nelle acque sotterranee utilizzate per lalimentazione degli
acquedotti (specialmente nelle zone con orizzonti stratigrafici aridi, privi di materiale
argilloso o comunque impermeabile che possa impedire la percolazione in profondita di
composti inquinanti).

Similmente al bilancio idrico compiuto sui comuni gestiti da Brianzacque srl, per la citta
di Monza e stato portato a termine dalla societa Alsi SpA, ex patrimoniale di riferimento
per la rete idrica cittadina , uno studio specifico sui fabbisogni idrici del comune
capoluogo.

Dallo studio ( Tabella B ) risulta che le fonti di approvvigionamento idrico di Monza sono
rappresentate da 42 pozzi (dei quali 4 doppi) collegati alla rete, di cui solo una trentina
e attualmente regolarmente in funzione a causa di fermi impianto dovuti a svariate
ragioni: inquinamento della falda, impianti obsoleti, progressiva diminuzione della
portata, vetusta degli impianti.

Inoltre si consideri che la maggior parte dei pozzi esistenti risale a oltre quarant’anni
anni fa con punte di oltre sessant’anni, con conseguente aumento della vulnerabilita del
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sistema. | suddetti pozzi riescono a fornire con continuita una portata pari a circa 600
l/sec.

La rete di distribuzione idrica ha uno sviluppo complessivo di circa 283 km. Le condotte
piu vetuste sono state realizzate in ghisa quelle meno recenti sono state realizzate in
acciaio, mentre per quelle piu recenti i materiali utilizzati sono principalmente il PEAD e
solo piu raramente ’acciaio.

La rete idrica € dotata di tre serbatoi di compenso aventi una capacita di invaso totale
pari a un volume utile di circa 5.900 mc. Oltre ad una torre piezometrica, avente un
volume utile di circa 500 mc, sono stati realizzati a meta degli anni ‘90 del secolo scorso
altri due serbatoi di compenso, il Molise e il Birona, collegati tra loro da una dorsale in
PEAD DN 315/450. Essi presentano rispettivamente un volume utile di 2.800 mc e 2.600
mc..Sulla rete sono presenti impianti di clorazione (19) e dissabbiatori (10), questi ultimi
per ’eliminazione dei solidi sospesi presenti nell’acqua di falda. In ultimo per eliminare
il fenomeno di “acque rosse” derivante da presenza di incrostazioni in rete, in 4 pozzi,
siti nella zona Nord-Est della Citta, sono stati impianti di dosaggio di polifosfati.
Riguardo infine alle problematiche connesse alla presenza di inquinanti, si € riscontrato
che quelli con maggiore diffusione, sebbene vi sia stata una diminuzione marcata delle
concentrazioni negli ultimi due decenni, sono soprattutto i solventi organo-clorurati e i
nitrati, per i quali e stata prevista |’installazione di impianti di trattamento a Carboni
Attivi Granulari su 6 pozzi e presso il serbatoio Birona.

A questi si aggiungono i composti di origine naturale, quali idrogeno solforato,
ammoniaca, ferro e manganese, derivanti da intercettazione di torbe o argille torbose
negli acquiferi protetti che, come gia accennato, sono stati la principale causa della
dismissione dei pozzi piu vetusti e di scarsa produttivita.

A partire dalla situazione esistente la societa Alsi SpA ha condotto uno studio
particolareggiato sulla disponibilita della risorsa idrica da cui si evince come le fonti
attuali riescono a fornire con continuita una portata massima pari a circa 600 |/sec,
contro una richiesta dalle utenze nell’ora di punta del giorno di massimo consumo di
oltre 900 l/sec. Differenza che viene integrata con il volume di compenso disponibile,
ma risulta chiaro che basta una piccola disfunzione per evidenziare la criticita.

La situazione prospettata deriva oltre che da uno sviluppo che ha portato il fabbisogno
di utenza a superare la disponibilita di risorsa idrica anche da un’inevitabile diminuzione
delle capacita di erogazione degli impianti a causa della vetusta degli stessi.
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B - Criticita nella fornitura di acqua potabile ( potabilizzazione e distribuzione )

B1. Vetusta delle reti e degli impianti

Questa criticita investe omogeneamente tutte le reti acquedottistiche del territorio
provinciale. La vetusta delle reti comporta sia episodi di rottura, con inevitabili
sospensioni del servizio di erogazione, sia condizioni di servizio insufficienti in termini di
portata e pressione.

Allo stato attuale il gestore del servizio agisce su sollecitazione dell’utenza. La difficolta
di intervenire in maniera preventiva e da ricercarsi nella parziale conoscenza dello stato
di consistenza della rete e nella totale assenza di strumenti di modellazione idraulica
che permettano una individuazione a priori delle situazioni critiche.

B2. Qualita dell’acqua non conforme ad usi umani

Negli ultimi anni il gestore del servizio si € trovato ad avere a che fare con episodi di
qualita dell’acqua caratterizzata da parametri al di fuori dei limiti previsti dalla legge
per il consumo umano.

Dalle analisi effettuate dal gestore del servizio idrico risulta che i comuni che hanno
pozzi con acqua caratterizzata da parametri vicini al limite previsto dalla legge sono :

Agrate Brianza, Arcore, Biassono, Carate Brianza, Ceriano Laghetto, Giussano, Lissone,
Macherio , Muggio, Seregno, Varedo, Verano Brianza, Vimercate

B4. Alto livello di perdite e presenza perdite occulte

Ogni programma di controllo delle perdite ha in comune,come punto di partenza,il
calcolo del Bilancio Idrico che individua le perdite come differenza tra il volume
immesso in rete e il consumo autorizzato.

Le “Perdite Reali” sono costituite dal volume fisicamente perso all’interno del sistema
di distribuzione.

Il Bilancio Idrico piu recente elaborato dal gestore del ciclo idrico integrato ha
evidenziato una quota parte di perdita pari a circa il 22% sul volume di acqua immesso in
rete

Relazione accompagnatoria - Programma degli interventi
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Ripartizione acqua fornita al sistema

M Misurata

M Non Misurata

Nello specifico la ripartizione per i comuni gestiti nel 2013 da Brianzacque srl € la
seguente

PERDITA

N COMUNI
%

1 Agrate Brianza 23,84%
2 Albiate 36,20%
3 Arcore 22,05%
4 Biassono 12,92%
5 Bovisio 11,47%
7 Carate Brianza 28,30%
8 Ceriano Laghetto 31,77%
9 Cesano Maderno 6,89%
10 Desio 10,21%
12 Giussano 21,25%
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14 Lissone
12,92%
15 Macherio
16 Meda 27,09%
17 Muggio 14,13%
19 Seregno 19,52%
20 Seveso 33,76%
21 Sovico 26,24%
22 Varedo 37,63%
23 Verano 30,15%
24 Vimercate 15,15%
MEDIA 21,73%

Considerazione a parte va fatta invece per gli acquedotti del nord-est, e piu in generale
gestiti da CAP Holding spa mediante la societa operativa Amiacque Srl, in quanto il
sistema di dorsali intercomunali e centrali portano a considerare l’intero sistema come
un unico acquedotto. In tale ottica le perdite idriche complessivamente rilevate nel
2012 ammontano a 29,9 % dell’acqua immessa in rete.

F4 . Alta vetusta misuratori di utenza

Il dato di perdita comprende, oltre alle cosiddette “Perdite Reali” anche le “Perdite
Apparenti” costituite oltre che dai consumi non autorizzati da tutti i tipi di errori di
misura determinate da una scelta non adeguata del calibro del misuratore o dalla
perdita di precisione del misuratore in relazione alla vetusta.

Con riferimento al dato di perdita sopra evidenziato la suddivisione per tipologia € la
seguente
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Ripartizione perdite

M Consumi non autorizzati

H Imprecisione contatori utente

i Perdite reali annue CARL

E - Criticita dell’impatto con I’ambiente

E3 . Elevato consumo di Energia Elettrica

Ad oggi tutte le sottostazioni della rete idrica ( pozzi, pensili, serbatoi di accumulo e
rilancio, ecc.) risultano dotati di un sistema di telecontrollo che permette di acquisire
dati, rilevare allarmi, eseguire comandi e tarature, eseguire automatismi, raccogliere
dati statistici da trasferire ai sistemi informatici per una migliore gestione dell’azienda.
Per buona parte dei punti di prelievo il sistema tratta dati prettamente inerenti i
parametri idraulici tralasciando gli aspetti di consumo energetico che se registrati ed
elaborati permetterebbero, anche grazie alle possibilita di simulazione fornite dalla
modellazione idraulica, di trovare il corretto assetto che permetta un uso razionale
dell’energia .
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2.2 SETTORE FOGNATURA

C - Criticita del servizio di fognatura

C1 . Assenza del servizio

Le criticita per ’Ambito di Monza e Brianza in termini di assenza del servizio e quindi
soggette alla Procedura d’Infrazione europea CE2009/2034 vengono riportate nella
Delibera della Conferenza dei comuni della Provincia di Monza e Brianza del 27 dicembre
2012:

Agglomerato % collettato % non collettato ma | % non collettato
conforme non conforme
Varedo -Seveso nord 99,10 0 0,90
Monza 99,9 0 0,1
Vimercate 99,85 0 0,15

Il dato relativo all’agglomerato di Vimercate € stato successivamente riverificato,
poiché i quartieri non collettati sono risultati inferiori a 50 ab.eq. tale agglomerato e da
ritenersi conforme a norma.

I comuni della Provincia in cui sono state individuate zone prive del servizio di fognatura
sono i seguenti:

Caponago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Lazzate, Lentate
sul Seveso, Limbiate, Meda, Monza, Ornago, Seveso, Misinto, Varedo.

C2 . Vetusta delle reti e degli impianti

Tutte le reti fognarie sono caratterizzate dalla presenza di una porzione di condotte la
cui posa risale a 30, 40 anni fa essendo stata realizzata in concomitanza con la grande
espansione urbanistica del territorio. Le ispezioni televisive delle reti fognarie comunali
e sovra comunali eseguite negli ultimi anni ha messo in luce che parte della rete,
evidentemente quella piu datata, presenta uno stato di conservazione al limite
dell’accettabile. | collettori di piu antica posa, realizzati con tecniche e capacita
portanti rapportati ad una realta profondamente diversa da quella attuale, hanno
progressivamente subito un aumento, sia delle sollecitazioni esterne, sia delle portate
addotte. Tale situazione aggiungendosi alla vetusta dei manufatti e al naturale degrado
del materiale e stata origine di fenomeni di erosione all’interno dei condotti che hanno
infine talvolta provocato episodi di franamento degli stessi.
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Ad oggi il gestore del servizio agisce al verificarsi delle problematica. La difficolta di
intervenire in maniera preventiva e da ricercarsi nella parziale conoscenza dello stato di
conservazione delle reti.

C4 . Alta frequenza di allagamenti

Il gestore del servizio idrico si trova a dover affrontare i diversi problemi connessi
all’insufficienza idraulica dei condotti, causa di gravissimi e ripetuti episodi di
esondazione, e al non corretto funzionamento degli scarichi di troppo pieno in corso
d’acqua;

Il problema dell’insufficienza idraulica ha origine dal fatto che il progetto delle reti
comunali e sovracomunali si basa su previsioni di urbanizzazione del territorio di gran
lunga superate dalla realta dei fatti. Tutti i Comuni della provincia hanno avuto,
nell’arco di questi ultimi anni, una forte espansione territoriale, aumentando,il grado di
urbanizzazione e convogliando le portate delle acque nere e di pioggia alla rete fognaria
che costituisce spesso l'unico recapito disponibile. Numerosi episodi di esondazione
hanno ormai confermato che in alcuni casi il recapito costituito dalla rete fognaria
comunale e sovracomunale e insufficiente a recepire i volumi di acqua scaricati in
corrispondenza di eventi meteorici tutt’altro che rari provocando esondazioni e
sversamenti su un territorio come precedentemente detto, densamente urbanizzato, con
conseguenti preoccupazioni e lamentele di amministratori e cittadini.

Per far fronte alle criticita appena menzionate gia alcune delle societa ex patrimoniali
presenti sul territorio provinciali hanno provveduto ad eseguire su parte della rete
comunale e sovra comunale rilievi di manufatti e condotte i cui dati si presentano in
forma disomogenea, peculiare a seconda della ex patrimoniale che ha eseguito la
ricognizione, e per questo non totalmente organizzata in un sistema informativo unico.

E - Criticita dell’impatto con I’ambiente

E4 . Pressione sui corpi idrici

Alla problematica della non corretta funzionalita idraulica delle reti fognarie di cui al
paragrafo precedente si aggiunge soprattutto sulla porzione ovest del territorio
recapitante al depuratore di Varedo quella connessa all’impatto, sia in termini
quantitativi che qualitativi, delle portate scaricate nei corsi d’acqua superficiali dai
manufatti scolmatori in corrispondenza di eventi meteorici anche di modesta entita.
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D - Criticita del servizio di depurazione

D3 . Scarichi fuori norma

Impianto di Varedo - Agglomerato Seveso Nord (AG01523101 )

| reflui urbani dell’agglomerato Seveso Nord, costituito da n. 7 comuni della provincia di
Monza e Brianza e da n. 2 comuni della provincia di Como, vengono attualmente
depurati presso l'impianto di depurazione di Varedo, di proprieta del gestore Cap
Holding SpA. Tale impianto, dopo oltre 20 anni dal suo completamento, si trova in uno
stato di vetusta tale da non garantire il rispetto dei limiti allo scarico imposti dal D.Lgs.
n.152/06 e dal R.R. n.03/06. A queste criticita si devono aggiungere quelle connesse alla
necessita di limitare gli impatti ambientali dell’impianto, vista la localizzazione del
depuratore prossima ad aree residenziali.

Impianto di depurazione di Monza - Agglomerato: Monza (AG01514901)

L’impianto di depurazione di S.Rocco € stato realizzato per lotti successivi in un arco di
tempo sviluppatosi tra i primi anni sessanta ed i primi anni ottanta e in tale periodo
raggiunse la configurazione che ancora oggi presenta; esso risente in modo ormai
evidente sia dei limiti derivanti da una disomogenea progettazione e realizzazione
avvenuta per lotti successivi nell’arco di oltre 20 anni, sia di una diffusa obsolescenza
naturale di macchinari e tecnologie che, nel tempo sono state superate da sistemi con
prestazioni ed efficienze superiori.

Nonostante i costanti interventi di accurata manutenzione e nonostante alcuni
significativi investimenti realizzati recentemente, su tutti ’aumento della potenzialita
della sezione d’ingresso, l'impianto nel suo complesso denuncia una progressiva fatica
nel garantire il rispetto dei parametri normativi allo scarico.

Inoltre, ’evoluzione delle normative intervenuta dall’inizio degli anni ottanta ad oggi,
rende chiaramente superate alcune impostazioni sia dimensionali che processistiche
dell’impianto nella sua attuale configurazione.

La situazione e tanto piu delicata se si considera che ormai l’impianto si e ritrovato in
piena area urbanizzata, in stretta vicinanza con popolosi insediamenti residenziali,
edificati nel tempo, da cui emerge una insistente, impegnativa e certamente legittima,
richiesta di miglioramento della qualita dei processi depurativi, soprattutto per
eliminare o ridurre drasticamente gli sgradevoli odori provenienti dall’impianto,
connessi, peraltro, al faticoso funzionamento “al limite” dello stesso.
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Nello specifico gli studi implementati dalla societa ALSI SpA hanno messo in luce le
seguenti principali criticita

Linea liquami

Relativamente alla linea liquami e stata riscontrata la difficolta di rispettare i limiti
imposti con ’autorizzazione allo scarico, sopratutto per quanto riguarda ’azoto nei cui
riguardi la mancanza della sezione di denitrificazione e la insufficienza strutturale della
fase ossidativa che impedisce la stabilita del processo di nitrificazione, rappresentano la
carenza principale dell’impianto. Si riscontrano carenze anche nella fase di
defosfatazione.

Si evidenzia inoltre che il sistema di aerazione a bolle medie risulta inefficiente dal punto
di vista energetico.

Linea fanghi

La sezione di digestione dei fanghi, costituita da due digestori primari e da un digestore
secondario realizzato negli anni ’30, senza ricircolo del fango, risulta fortemente
sottodimensionata e percio produce fanghi molto mal digeriti e quindi tali da produrre
esalazioni molto moleste.

L’ispessitore dei fanghi risulta anch’esso dimensionalmente inadeguato tanto da inficiare
la funzione di polmonazione dei fanghi e quindi incapace di contribuire alla
compensazione della limitata volumetria della digestione anaerobica.

A cio si aggiungono i continui intasamenti che si verificano nelle tubazioni di estrazione
dei fanghi e nelle pompe asservite alle fasi successive. | corpi grossolani, gli stracci (i
filamenti intasano le tubazioni, bloccando le estrazioni) e il materiale accumulato ormai
nel tempo all’interno dei manufatti, (i digestori funzionano ininterrottamente da oltre 20
anni), rendono difficilmente gestibili le operazioni di estrazione.

Emissioni odorigene

La vicinanza delle abitazioni all’impianto ha messo particolarmente in luce la necessita
di evitare qualsiasi possibilita di emanazione di odori molesti che, specialmente nei
periodi estivi, causano grave disagio ai residenti del quartiere e alle aree comunque
adiacenti.

La produzione di cattivi odori deriva dalla completa mancanza di coperture sulla linea
liquami ed e aggravata dalla settizzazione che i liquami subiscono per i lunghi tempi di
permanenza nella rete di convogliamento.
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Un contributo rilevante e dato dall’accumulo di schiume nei reattori biologici e nei
sedimentatori secondari e dell’incompleta stabilizzazione dei fanghi connessa al sotto
dimensionamento dei digestori.

E - Criticita dell’impatto con I’ambiente

E3 . Elevato consumo di energia elettrica

Per la configurazione impiantistica sopra indicata e per la vetusta delle macchine
installate gli impianti piu sopra descritti si rivelano ovviamente inefficienti dal punto di
vista energetico.

2.3 SETTORE ACQUEDOTTO/FOGNATURA/DEPURAZIONE

G5 . Altre criticita

Come accennato nei paragrafi precedenti ad oggi le informazioni confluite negli archivi
del gestore unico risultano disomogenee per supporto, forma e modalita di
archiviazione.

L’assenza di una piattaforma comune geograficamente referenziata e la difficolta di
consultazione diminuisce notevolmente il valore del dato.
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3 PARAMETRI DI PERFORMANCE DEL SlI

Settore Acquedotto

Criterio di
valutazione

A1

Presenza studio idrogeologico (parametro per studi finalizzati alla realizzazione di interventi )

1- No

2

3-

- In parte
Si

A1

Disponibilita di risorsa idrica rispetto al massimo fabbisogno richiesto dall’utenza ( parametro per
interventi )

- insufficiente

- appena sufficiente
- discreta

- buona

A4

Tempo intercorso dall’ultimo intervento di ristrutturazione/rinnovamento

- piu di venti anni
- tra 10 e 20 anni
- tra5e 10 anni
- meno di 5 anni

B1

Grado di conoscenza della rete ( parametro per rilievi ed indagini finalizzati alla realizzazione di
interventi)

- Scarso

- Sufficiente
- Buono
- Ottimo

B1

Estensione della rete ( L ) con eta inferiore ai dieci anni ( parametro per interventi di sostituzione rete

)

-L<10%
- 10% < L< 25%
- 25% < N < 50%
- L> 50%

B1

Tempo intercorso dall’ultimo intervento di ristrutturazione/rinnovamento

- piu di venti anni
- tra 10 e 20 anni
- tra5e 10 anni
- meno di 5 anni

B2

Numero ( N ) di pozzi attivi fuori uso per superamento dei limiti

-N>di5
-2<N<5
-0<N<2
- Nessuno

B4

Valore percentuale perdite totali (scostamento venduto/immesso)

1

2
3
4
1

2
3
4
1

2
3
4
1

2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1

- Elevato ( < 20% )
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2 - Medio (10-20%)

3 - Basso (< 10%)

B6

Bassa pressione

1 - insufficiente

- discreta
- buona

A w N

E3

Numero ( N ) di pozzi con telecontrollo di tutti i parametri ( idraulici ed elettrici)

1- N <50 %

2 - 50% < N < 75%
3-75%<N<100
4 - 100%

E5

Corretto utilizzo della risorsa idrica

1- Scarso

2 - Sufficiente
3 - Buono

4 - Ottimo

F4

Eta media dei contatori sostituiti

1->20anni
2-10< Eta>20
3-Eta<10

Settore Fognatura

Criterio di

valutazione

C1

Percentuale di territorio non fognato

1- N <50 %

2 - 50% < N < 75%
3-75% <N <100
4 - 100%

C2

Grado di conoscenza della rete ( parametro per rilievi ed indagini finalizzati alla realizzazione di

interventi)

1- Scarso

2 - Sufficiente
3 - Buono

4 - Ottimo

C2

Estensione della rete con eta inferiore ai dieci anni ( parametro per interventi di sostituzione rete )

1-L<10%
2-10% < L=< 25%
3-25% < N < 50%
4 - L> 50%

iinterventi )

1- No
2 - In parte
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3-Si
C4 Frequenza episodi di allagamento ( parametro per la realizzazione di interventi ) 1 - Elevata (> 5 episodi )
2 - Media (tra2eb
episodi)
3 - Basso ( < 2 episodi )
E4 Frequenza scarichi in tempo asciutto 1 - Elevata (> 5 episodi )
2 - Media (tra2eb
episodi)
3 - Basso ( tra 0 e 2
episodi )
4 - Nulla
Settore Depurazione
D3 Numero di verbali ( N ) di fuori limite in un anno 1-N>5
2-5sN<3
3-1<N«<3
4 - Nessuno
D2 Eta media dei macchinari 1- piu di venti anni
2 - tra 10 e 20 anni
3- tra5e 10 anni
4 - meno di 5 anni
E3 Percentuale di sezioni di impianto telecontrollate 1-N<50%
2-50% < N < 75%
3-75% <N <100
4 - 100%
Tutti i settori Criterio di
valutazione
G5 Adeguatezza infrastrutture informatiche e servizi generali finalizzati al Sl 1 -insufficienti
2 - sufficienti
3- buono
4 - ottimo
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4  LIVELLI DI SERVIZIO

Nel programma degli interventi viene riportata per ciascuna criticita e ciascuna
localita/impianto in cui la medesima si manifesta il valore del corrispondente parametro
di performance che caratterizza |’erogazione del Servizio Idrico Integrato.

| dati si riferiscono all’anno 2013 e sono stati raccolti ed elaborati dal competente
settore del gestore durante [’erogazione del servizio in corso d’anno.
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5 LIVELLI DI SERVIZIO OBIETTIVO - OBIETTIVI SPECIFICI

Nel programma degli interventi viene riportata per ciascuna criticita il livello obiettivo
che ci si prefigge.
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6 STRATEGIE DI INTERVENTO

6.1 SETTORE ACQUEDOTTO

A - Criticita di approvvigionamento idrico

A1. Assenza delle infrastrutture di acquedotto
A4 Vetusta delle reti e degli impianti

Si ritiene necessario implementare in primo luogo una campagna di indagine sui pozzi
esistenti propedeutica alla realizzazione di interventi per il loro ripristino funzionale al
fine di incrementare la portata di esercizio complessivamente emunta. Parallelamente,
a cominciare dai comuni caratterizzati da una situazione di maggiore sofferenza, si
provvedera ad eseguire uno studio idrogeologico del territorio provinciale al fine di
individuare le zone piu favorevoli per la realizzazione di nuove opere di captazione.

Per i comuni della parte nord est della Provincia, € stato progettato un sistema di
centrali e dorsali di interconnessione intercomunali , ora parzialmente in costruzione da
parte di Cap Holding.

Nel dettaglio € oggi attiva una centrale di emungimento (campo pozzi) in Pozzuolo
Martesana che alimenta la centrale di potabilizzazione di Burago di Molgora, al servizio
di Concorezzo, e la cui dorsale nord raggiunge Bellusco. E’ invece in costruzione una
centrale di emungimento in Trezzo sull’Adda ed una dorsale che raggiungera il serbatoio
detto “HUB” in Aicurzio, i cui lavori sono stati recentemente appaltati, che poi
proseguira sino a Correzzana connettendosi al cosiddetto acquedotto “BBRV” di Besano ,
Briosco Renate e Veduggio.

Per la citta di Monza gli studi di cui sopra hanno evidenziato che risulta necessario
provvedere all’incremento delle fonti di approvvigionamento idrico per poter far fronte,
da un lato, al progressivo invecchiamento del parco pozzi esistente dall’altro,
all’aumento dei fabbisogni per il prossimo futuro previsto in misura del 14+15% rispetto a
quelli attuali. Per far fronte a queste necessita si sono individuate due soluzioni tecniche

¢ la realizzazione di un nuovo campo pozzi, costituito da 4 pozzi e da un serbatoio
di compenso di circa 4.000 mc

e ripristino funzionale di alcuni pozzi esistenti al fine di incrementare la portata di
esercizio complessivamente emunta, prevedibilmente dell’ordine di 200 /s,
ovvero di una portata corrispondente a quella ottenibile con 4/5 nuovi pozzi.
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B - Criticita nella fornitura di acqua potabile ( potabilizzazione e distribuzione )
B1. Vetusta delle reti e degli impianti

Si prevede di procedere su un doppio binario. Si provvedera al completamento del rilievo
delle reti acquedottistiche per la parte ad oggi carente, all’omogenizzazione dei dati e
all’implementazione, similarmente al settore fognatura, di un Sistema Informativo
Territoriale a livello provinciale. Le informazioni cosi ottenute costituiranno i dati di
input per la modellazione idraulica delle reti che verra tarata mediante campagne di
misure in campo di portata e pressione. La modellazione permettera ’ottimizzazione
dell’impiego delle risorse economiche per interventi di potenziamento/sostituzione
realmente efficaci primi fra tutti gli interventi di interconnessione su scala
sovracomunale che permettano di far fronte a situazioni di carenza o di emergenza
facendo confluire risorse gia presenti sul territorio ed in eccesso rispetto alla domanda.
Parallelamente sara necessario effettuare gli interventi di rifacimento/potenziamento
piu critici a causa dei quali si verificano gravi disservizi all’utenza.

B4. Alto livello di perdite e presenza perdite occulte

A partire dai comuni dove la percentuale di perdita risulta maggiore si prevede,
supportati dalle analisi di funzionamento derivanti dalle modellazioni di cui al paragrafo
precedente, di procedere per «ciascuna rete a campagne di ricerca
perdite/distrettualizzazione finalizzate all’individuazione ed all’eliminazione delle
perdite reali sulle condotte nonché all’individuazione e alla regolarizzazione di prelievi
non autorizzati o non contabilizzati.

F4 . Alta vetusta misuratori di utenza

Oltre a quanto sopra si ritiene fondamentale prevedere una campagna di sostituzione
totale dei contatori di utenza.
Si prevede il completamento del piano di sostituzione nell’arco di un decennio.

E - Criticita dell’impatto con I’ambiente

E3 . Elevato consumo di Energia Elettrica

Si prevede l'implementazione dei sistemi di telecontrollo mediante l’installazione di
strumenti energy meter che forniscano all’energy management del gestore unico la base
dati necessaria per considerazioni finalizzate all’ottimizzazione degli aspetti energetici.

Relazione accompagnatoria - Programma degli interventi

25



ATOmb

6.2 SETTORE FOGNATURA

C - Criticita del servizio di fognatura

C1 . Assenza del servizio

L’ATO della Provincia di Monza e Brianza ha provveduto a censire le zone ancora
sprovviste del servizio di fognatura, ad individuare gli interventi necessari ed approvare
allo scopo, durante la Conferenza dei comuni del 27 Dicembre 2012 uno Stralcio del
Piano d’Ambito. Gli stessi sono stati ricompresi nel presente programma degli interventi.

C2 . Vetusta delle reti e degli impianti

Si prevede a partire dai punti piu critici, noti per vetusta o disfunzioni, un’ attivita di
videoispezione per verifica/accertamento dello stato di conservazione delle condotte
nonché per l’individuazione di eventuali criticita strutturali o di tenuta idraulica.
L’ispezione televisiva dei condotti, tra le altre cose, consente la corretta ricostruzione
del reticolo fognario laddove il solo rilievo geometrico non sia risultato sufficiente

L’ispezione televisiva permettera ’acquisizione di una serie di informazioni sui singoli
condotti, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

e stato di conservazione;

¢ allacciamenti;

e camerette con chiusino occultato;

e connessioni di fognatura senza cameretta;

e rotture e/o perdite dai giunti;

e radici penetranti;

e salti di fondo e/o avvallamenti;

e erosioni del fondo o delle pareti;

ovvero degli elementi indispensabili per ricostruire lo stato di consistenza delle reti
esistenti e pervenire alla definizione degli interventi ottimali per la risoluzione delle
problematiche di vetusta / deterioramento dei condotti.

C4 . Alta frequenza di allagamenti

Per la risoluzione delle problematiche di insufficienza idraulica si ritiene che ['unico
approccio serio ed efficace e che possa davvero garantire risposte realistiche alle
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effettive necessita sia quello fondato su un’impostazione scientifica e moderna basata
sul concetto di PIANO FOGNARIO, che prevede la successione dei seguenti passaggi:

a) accurato rilievo geometrico e topografico geo referenziato della rete fognaria con
gestione dei dati di rilievo in banche dati GIS, per la ricostruzione piu accurata
possibile della geometria delle reti;

b) campagnha di monitoraggio idrologico piogge-portate fognarie, finalizzata alla
raccolta dei dati necessari alla taratura del modello matematico-idraulico di
simulazione;

c) elaborazione modello matematico-idraulico di simulazione funzionamento della
rete, previo utilizzo di specifico software di calcolo idraulico;

d) individuazione situazioni/cause all’origine delle problematiche connesse al
deterioramento dei condotti, all’insufficienza idraulica della rete, nonché alla
eccessiva presenza di scarichi (troppo pieno) in corsi d’acque;

e) valutazione della soluzione ottimale, in termini di efficacia ed economicita
d’intervento degli interventi necessari per la soluzione delle problematiche
idrauliche.

Solo uno studio organico della rete, con l’informatizzazione dei dati mediante [’ausilio di
appositi programmi GIS e di modellazione idraulica puo rispondere alla esigenza
inderogabile di impostare un sistema di gestione delle reti fognarie scientifico ed
efficiente, in grado di seguire U’evoluzione delle reti stesse, registrare tutti i dati ad
essa correlati, mantenere la rappresentazione sempre aggiornata, cosi da individuare le
inefficienze di reti o impianti e consentire una seria programmazione dei necessari
interventi di rimedio e riabilitazione.

Si ritiene, infatti, che solo grazie alla predisposizione del “Piano Fognario” dell’intero
complesso delle reti fognarie presenti sul territorio provinciale, si possa pervenire a una
visione globale dei problemi da risolvere, ai conseguenti interventi di riabilitazione, alla
definizione della loro priorita e del relativo costo.

Si ritiene inoltre necessario che le informazioni raccolte attraverso le attivita di cui
sopra debbano essere inserite e gestite in un Sistema Informativo Territoriale,
interfaccia comune tra Gestore del Ciclo Idrico, Provincia ed Uffici Tecnici comunali.

Completamento rilievo e mappatura reti in ambiente GIS

Con U'espletamento delle attivita in oggetto potranno essere ricostruiti, in maniera
precisa e conforme agli attuali standard qualitativi, gli elementi caratteristici delle reti
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di fognatura comunali e sovra comunali, allo scopo di realizzare un modello geometrico-
funzionale che rappresenti fedelmente il reticolo fognario provinciale.

Nello specifico si prevedono le seguenti attivita

- rilievo geometrico interno delle camerette della rete fognaria;

- rilievo topografico dei chiusini corrispondenti alle camerette di cui al punto
precedente;

- archiviazione, analisi, restituzione dati acquisiti, propedeutico a elaborazione
modello geometrico rete fognaria, mediante software GIS;

Campagna di monitoraggio

Lo scopo del monitoraggio delle piogge € quello di registrare una serie di eventi
pluviometrici intensi, ben definiti nel loro sviluppo di intensita e durata.
Contemporaneamente alla campagna di monitoraggio delle piogge viene effttuata sulla
stessa rete una campagna di misura delle portate.

Lo scopo della campagna di misura delle portate € quello di acquisire dati di portata
conseguenti ad eventi pluviometrici significativi e registrati dai pluviometri. In base alla
correlazione dei dati pioggia/portata e infatti possibile valutare globalmente ’influenza
dei numerosi fattori, molti dei quali incogniti o di difficile stima, che determinano
’andamento reale del processo di afflusso/deflusso.

Elaborazione modello matematico-idraulico di simulazione del funzionamento della
rete e operazioni di taratura

Una volta terminato il rilievo sara possibile popolare il software di modellazione
idraulica che permettera di conoscere il funzionamento idraulico della rete di drenaggio,
sollecitando la stessa con una pioggia sintetica caratterizzata da specifico tempo di
ritorno creata a computer. L’interfaccia grafica consentira 'immediata individuazione
delle zone del sistema fognario che risultano inadeguate allo smaltimento delle piene e
delle aree che, in conseguenza, sono soggette al rischio concreto di allagamento.
Sempre relativamente alle simulazioni di funzionamento idraulico, la modellazione
matematica della rete fognaria permettera di visualizzare, istante per istante
dell’evento, i profili longitudinali delle tubazioni, indicando il valore delle portate
transitanti ed i livelli idrici che si instaurano al loro interno.

La verifica dell’aderenza della simulazione al comportamento reale della rete viene
attuato mediante la taratura con i dati derivanti dalla campagna di monitoraggio.
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Oltre all’analisi delle criticita della rete in termini di insufficienza idraulica la
modellazione permettera lo studio della verifica della funzionalita degli scaricatori di
piena.

Il prodotto finale della modellazione € ’elaborazione di un piano fognario comunale se
non sovracomunale che permetta di ottimizzare lindividuazione degli interventi
necessari alla corretta funzionalita della rete

Parallelamente alle azioni di cui sopra sara necessario effettuare gli interventi di
rifacimento/potenziamento piu critici a causa dei quali si verificano gravi disservizi
all’utenza.

E4 . Pressione sui corpi idrici

Si ritiene necessaria una campagna di mappatura in campo dei manufatti scolmatori
presenti sulle reti comunali e sovracomunali allo scopo di rilevarne la reale geometria
nonché di verificarne il corretto funzionamento in base al bacino servito.

Il rilievo in campo dara origine ad una vera e propria anagrafica degli scarichi su tutto il
territorio provinciale. Tutte le informazioni saranno inserite nel Sistema Informativo
Territoriale.

6.3 SETTORE DEPURAZIONE

D - Criticita del servizio di depurazione

D3 . Scarichi fuori norma

Impianto di Varedo - Agglomerato Seveso Nord (AG01523101 )

Essendosi rilevata assai complessa ed onerosa la realizzazione di interventi di
adeguamento dell’impianto unitamente alla messa in opera di tutti i presidi per il
contenimento degli impatti ambientali, per risolvere in tempi relativamente brevi il
problema, ’ex gestore IANOMI SpA ad oggi confluito in Cap Holding SpA, ha preso in
considerazione la realizzazione di un nuovo impianto ipogeo, con tecnologie innovative a
basso impatto ambientale, da collocarsi, sempre in comune di Varedo, nell’adiacente
area dell’ex stabilimento SNIA, oggetto di riqualificazione urbanistica. Il costo di questa
soluzione, hanno portato a ricercare una nuova proposta. E’ stata pertanto sviluppata
'ipotesi di trasferire i reflui urbani, attualmente trattati presso il depuratore di Varedo,
all’impianto di Pero (agglomerato Olona Sud) di proprieta dell’ex gestore IANOMI SpA ad
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oggi confluito in Cap Holding SpA, mediante la realizzazione di un nuovo collettore
intercomunale ed una vasca di laminazione delle portate di pioggia da avviare alla
depurazione. A fronte della verifica della capacita residua dell’impianto di Pero nel 2011
e stato predisposto uno studio di fattibilita dell’intervento, cui e seguita, nel 2012 la
redazione di un progetto definitivo/ esecutivo.

Oltre ai lavori di cui sopra sono previsti interventi di adeguamento di alcune sezioni
dell’impianto di Pero sul lungo periodo ( 2030 ).

L’intervento di posa dei collettori per il trasferimento dei reflui da Varedo a Pero e stato
inserito nello Stralcio del Piano d’Ambito approvato dalla Conferenza dei comuni della
provincia del 27 Dicembre 2012 ed in fase di realizzazione.

Impianto di depurazione di Monza - Agglomerato: Monza (AG01514901)

Per inquadrare con chiarezza tutte le necessita di intervento e stato redatto dalla
societa ALSI SpA un piano generale, denominato Master Plan, con il quale sono stati
identificati gli interventi occorrenti sia per risolvere le criticita individuate (e quindi da
attuare rapidamente) tra le quali va annoverata anche la inadeguatezza al rispetto dei
limiti dettati dalle piu recenti normative, sia per aumentare la potenzialita
dell’impianto per renderlo idoneo a soddisfare la crescita della domanda di servizio nel
medio - lungo termine.

Si ritiene che sia prioritario provvedere nell’immediato all’esecuzione degli interventi
che permettano il rispetto dei limiti previsti dalla normativa nonché degli interventi atti
a limitare la diffusione dei cattivi odori.

Nello specifico si ritiene quindi necessario intervenire in prima battuta sia sul processo
di ossidazione sia sull’installazione/rifacimento delle coperture delle sezioni piu
odorigene.

Il miglioramento delle modalita di aerazione sulla sezione di ossidazione biologica
migliorera di riflesso la resa energetica del processo.

E - Criticita dell’impatto con I’ambiente
E3 . Elevato consumo di Energia Elettrica

Si ritiene necessario prevedere un sistema di registrazione dei consumi energetici delle
singole sezioni degli impianti cosi da individuare i punti passibili di efficientamento
energetico attraverso azioni di rinnovamento dei macchinari nonché ottimizzazione delle
procedure di gestione.

Il sistema di registrazione dei consumi energetici servira anche per misurare la bonta
delle misure intraprese.
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6.4 SETTORE ACQUEDOTTO/FOGNATURA/DEPURAZIONE

G5 Strutturazione Sistema Informativo Territoriale provinciale

Il progetto di implementazione prevede che il SIT provinciale venga sviluppato su unica
piattaforma GIS.

Obiettivo e pervenire a un Sistema Informativo Territoriale uniforme per tutto il
territorio provinciale, che costituisca interfaccia comune tra Gestore del Ciclo Idrico,
Ufficio d’ambito ed Uffici Tecnici comunali.

In particolare si prevede - procedendo per fasi successive che ricomprendono sia
l’aspetto software, sia hardware, sia la costante formazione del personale - di:

uniformare, secondo uno standard prescelto, tutti i dati geometrico-cartografici delle
reti fognarie e acquedottistiche dell’intero territorio gestito da Brianzacque in
un’unica banca-dati, garantendo omogeneita delle modalita di informatizzazione dei
dati esistenti e di quelli ancora da acquisire mediante nuovi rilievi, il tutto in
conformita alle disposizioni di Regione Lombardia in materia;

estendere a tutte le reti fognarie/acquedottistiche le funzionalita di consultazione-
visualizzazione e uso tipiche dei Sistemi Informativi Territoriali. Il sistema consentira
cosi di rendere accessibili tramite web e applicativi mobile (tablet e smartphone) a
tutti gli operatori interessati, caratteristiche, informazioni dimensionali, foto e
videoispezioni delle tubazioni e dei pozzetti fognari rilevati. Consentira, tra le varie
funzionalita, la generazione automatica di profili longitudinali e stampe di stralci
cartografici, nonché la generazione in automatico di schede monografiche che
riassumono, in un documento A4, le principali caratteristiche dimensionali e
cartografiche delle singole camerette oltre alle foto scattate all’interno del
manufatto;

gestire le principali cartografie fornite da Regione e Provincia, nonché dai sistemi
geo-browsers (Data-Base Topografico, CTR, ortofoto ...);

implementare le funzionalita modifica/editing via web dei dati nonché, tra l’altro,
gestione dei dati patrimoniali di impianti e reti, gestione interventi di manutenzione
e gestione scarichi industriali.
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Tabella A - Considerazioni relative alla disponibilita della risorsa idrica - Comuni Brianzacque srl

AGRATE

BOVISIO

CARATE

CERIANO

CESANO

BRIANZA ALBIATE ARCORE BIASSONO | \aAsciAGO BRIANZA | LAGHETTO | MADERNO DESIO GIUSSANO
POP. RESID. AB 15.254,00 | 6.308,00 17.838,00 12.059,00 17.071,00 17.847,00 6.492,00 38.126,00 | 41.602,00 25.335,00
VOL. IMMESSO 2013 MC 2.076.439,00 | 842.083,00 | 2.120.178,00 | 1.444.810,00 | 1.398.353,00 |2.212.679,00 | 704.107,00 | 3.382.717,00 | 4.405.233,00 | 3.061.248,00
DOT. LORDA EFFETTIVA DA IMMESSO L/ABGG | 37294 365,74 325,64 328,25 224,42 339,67 297,14 243,08 290,11 331,04
Q MEDIA EFFETTIVA 2013 MC/H 237,04 96,13 242,03 164,93 159,63 252,59 80,38 386,15 502,88 349,46
Q MEDIA TEORICA MC/H 190,68 73,59 222,98 150,74 213,39 223,09 75,74 476,58 520,03 316,69
SCOSTAMENTO % Q MEDIA EFF./Q MEDIA TEORICA % 24,31% 30,62% 8,55% 9,42% -25,19% 13,22% 6,12% -18,97% -3,30% 10,35%
Q MAX DISPONIBILE POZZI MC/H 652 189 466 378 445 438 199 825 948 570
Q MAX ATTUALE MC/H 508 189 466 270 310 438 199 755 898 570
(UMAX CALCOLATA SU MEDIA EFFETTIVA MC/H 487,11 197,54 497,37 338,94 328,04 519,07 165,18 793,55 1.033,42 718,14
SCOSTAMENTO % QMAX ATTUALE /QMAX 4,29% -4,32% -6,31% -20,34% -5,50% -15,62% 20,48% -4,86% -13,10% -20,63%
CALCOLATA %
SCOSTAMENTO % QMAX DISPONIBILE/QMAX 33,85% -4,32% -6,31% 11,53% 35,65% -15,62% 20,48% 3,96% -8,27% -20,63%
CALCOLATA %

LISSONE | MACHERIO MEDA MUGGIO' SEREGNO SEVESO sovico VAREDO ;’Em}‘zﬂ VIMERCATE
POP. RESID. AB 44.585,00 | 7.323,00 | 23.532,00 | 23.462,00 44.272,00 23.289,00 8.301,00 13.094,00 9.241,00 25.874,00
VOL. IMMESSO 2013 e 4.709.801,00 | 519.804,00 |2.727.528,00 | 2.536.188,00 | 4.741.948,00 |2.509.762,00 | 922.698,00 | 1.880.671,00 |1.023.237,00 | 3.454.444,00
DOT. LORDA EFFETTIVA DA IMMESSO L/ABGG | 28941 194,47 317,55 296,16 293,45 295,25 304,53 393,50 303,36 365,78
Q MEDIA EFFETTIVA 2013 MC/H 537,65 59,34 311,36 289,52 541,32 286,50 105,33 214,69 116,81 394,34
Q MEDIA TEORICA MC/H 557,31 85,44 294,15 293,28 553,40 291,11 96,85 163,68 107,81 323,43
SCOSTAMENTO % Q MEDIA EFF./Q MEDIA TEORICA % -3,53% -30,55% 5,85% -1,28% -2,18% -1,58% 8,76% 31,17% 8,34% 21,93%
Q MAX DISPONIBILE POZZI MC/H 1172 218 555 595 1032 600 144 260 260 696
Q MAX ATTUALE MC/H 1046 132 555 525 982 600 144 260 260 642
(UMAX CALCOLATA SU MEDIA EFFETTIVA MC/H 1.104,87 121,94 639,85 594,96 1.112,41 588,76 216,45 441,18 240,04 810,37
SCOSTAMENTO % QMAX ATTUALE /QMAX -5,33% 8,25% -13,26% -11,76% -11,72% 1,91% -33,47% -41,07% 8,32% -20,78%
CALCOLATA %

y HLE/QMAX 6;08% 78:78% 13;26% 0;04% 7:23% 1:94% -33,47% -41,07% 8,32% -14,11%

CALCOLATA

%

Relazione accompagnatoria - Programma degli interventi




ATOmb

Tabella B - Considerazioni relative alla disponibilita della risorsa idrica - Citta di Monza

DOTAZIONE E FABBISOGNICITTA' DI MONZA (MB) A 30 ANNI (2043)

FABBISOGNI USI POTABILI - SANITARI

A B C D A*B A*B*C A*B*C*D
TIPOLOGIA CLASSE NUM. DOTAZ. d h MED/Y G.M.C. Q punta
3 3
Ab I/ Ab/ d m /d m /d 's
< 50000 Ab. 0 20000 150 1,50 0 0 0,00
RESIDENTE 50001 - 100000 Ab. 0 200,00 1,40 1,40 0 0 0,00
100001 - 300000 Ab. 123900 20000 1,30 1,35 24780 32214 503,34
>300000 Ab. 0 20000 125 1,30 0 0 0,00
a <5000 Ab. 0 60,00 150 1,50 0 0 0,00
5000 - 10000 Ab. 0 80,00 150 1,50 0 0 0,00
INCREM. x CLASSE 10001 - 50000 Ab. 0 100,00 1,50 1,50 0 0 0,00
50001 - 100000 Ab. 0 120,00 1,40 1,40 0 0 0,00
100001 - 300000 Ab. 123900 140,00 1,30 1,35 17346 22549,8 352,34
>300000 Ab. 0 140,00 125 130 0 0 0,00
< 50000 Ab. 0 20000 150 1,50 0 0 0,00
b STABILE 50001 - 100000 Ab. 0 20000 1,40 1,40 0 0 0,00
100001 - 300000 Ab. 1980 20000 1,30 1,35 396 514,8 8,04
>300000 Ab. 0 20000 125 130 0 0 0,00
< 50000 Ab. 0 20000 150 1,50 0 0 0,00
¢| FLUTTUANTE con pemottamento 50001 - 100000 Ab. 0 20000 1,40 140 0 0 0,00
100001 - 300000 Ab. 851 20000 1,30 135 170,2 221,26 3,46
>300000 Ab. 0 20000 125 130 0 0 0,00
. 10h
d SENZA PERNOTTAM. (addetti)
34172 80,00 1,00 1,00 2733,76 2733,76 75,94
3
Ha m /Ha/d 10h
ATTIVITA' IND.(add. futur) Superficie attuale 151
Superficie x futuri insediamenti 0 20,00 1,00 1,00 0 0 0,00
Superficie Totale 151
3
Capi m /CAPO/d
Bovini da latte 0 0,063 1,00 1,00 0,00 0 0,0
Bovini da came 0 0,049 1,00 1,00 0,00 0 0,0
e Suini 0 0,014 1,00 1,00 0,00 0,00 0,000
Pollame 0 0,009 1,00 1,00 0,00 0,00 0,0000
INSEDIAMENTI ZOQT. (futuri) Conigli 0 0,005 1,00 1,00 0,00 0 0,0
Ha
Superficie attuale 0
Superficie x futuri insediamenti 0
Superficie Totale 0
Ha
TOTALE (IND. E ZOOT.) Superficie 0
MEDIO ANNUO | MEDIO G.M.C. Q PUNTA G.M.C.
3 3
TOTALE FABB. USI POTABILI - SANITARI m /d m /d II's
45426 58234 943,1
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